PMI Project Management Principles Questions

Definitions (Page 2)

1. What is the PMBOK® Guide?

    A. A tool for managing project stakeholders
    B. A collection of project management terms, standards, and good practices
    C. A software for project scheduling
    D. A type of project charter

    Cevap: B) Proje yönetimi terimleri, standartları ve iyi uygulamaların bir koleksiyonu

    Açıklama: PMBOK® Guide, PMI tarafından geliştirilen bir rehberdir ve proje yönetiminde kullanılan terimler, süreçler, standartlar ve en iyi uygulamaları içerir. Bu, bir yazılım ya da proje belgesi değil, bir bilgi kaynağıdır.

2. What is a portfolio in project management?

    A. A single project with multiple deliverables
    B. A group of projects managed individually
    C. Projects, programs, and operations managed to achieve strategic objectives
    D. A temporary endeavor to create a product

    Cevap: C) Stratejik hedeflere ulaşmak için yönetilen projeler, programlar ve operasyonlar grubu

    Açıklama: Portföy, bir organizasyonun stratejik hedeflerine ulaşmak için bir araya getirilen ve koordineli şekilde yönetilen projeler, programlar ve operasyonlardan oluşur. Tek bir proje veya geçici bir çaba değildir.

3. What does the Triple Constraint in project management balance?

    A. Quality, resources, and risks
    B. Scope, time, and cost
    C. Stakeholders, deliverables, and processes
    D. Planning, execution, and closure

    Cevap: B) Kapsam, zaman ve maliyet

    Açıklama: Üçlü kısıt (Triple Constraint), proje yönetiminde kapsam, zaman ve maliyet arasındaki dengeyi ifade eder. Bu üç faktör, proje başarısını doğrudan etkiler ve birindeki değişiklik diğerlerini etkileyebilir.

Project Management Process Groups (Page 3)

4. What is a project management process group?

A. A team responsible for project execution
B. A logical grouping of activities, inputs, tools, techniques, and outputs
C. A set of stakeholders involved in a project
D. A document outlining project scope

Cevap: B) Faaliyetler, girdiler, araçlar, teknikler ve çıktıların mantıksal bir gruplandırması
Açıklama: Proje yönetimi süreç grupları, proje yönetiminde kullanılan faaliyetlerin mantıksal olarak gruplandırılmasıdır. Başlatma, planlama, yürütme, izleme ve kontrol ile kapanış süreç grupları bu tanıma uyar.

5. Which process groups overlap in a project lifecycle?

A. Initiating, Planning, Executing, Monitoring & Controlling, Closing
B. Planning and Closing only
C. Initiating and Executing only
D. Monitoring & Controlling and Closing only

Cevap: A) Başlatma, Planlama, Yürütme, İzleme ve Kontrol, Kapanış
Açıklama: Proje yaşam döngüsünde süreç grupları genellikle örtüşür. Örneğin, planlama devam ederken yürütme başlayabilir ve izleme ve kontrol tüm süreç boyunca gerçekleşir. Bu nedenle tüm süreç grupları örtüşebilir.

Project Charter (Page 8)

6. What is the primary purpose of a project charter?

A. To define detailed project tasks
B. To formally authorize the project and the project manager
C. To outline the project budget
D. To assign team roles

Cevap: B) Projeyi ve proje yöneticisini resmen yetkilendirmek
Açıklama: Proje şartı (project charter), projenin resmi olarak başlatılmasını ve proje yöneticisine yetki verilmesini sağlar. Detaylı görevler veya bütçe tanımları bu belgede yer almaz.

7. Who typically signs a project charter?

A. The project team
B. The project manager
C. Senior management or a sponsor
D. External stakeholders

Cevap: C) Üst yönetim veya bir sponsor
Açıklama: Proje şartı, projeyi yetkilendiren ve genellikle kaynakları tahsis eden üst yönetim veya sponsor tarafından imzalanır. Proje yöneticisi veya ekip bu belgeyi imzalamaz.

Scope Management & Work Breakdown Structure (Pages 10–11)

8. What is the main goal of scope management?

    A. To manage project costs
    B. To define, validate, and control the project scope
    C. To assign project resources
    D. To monitor project risks

    Cevap: B) Proje kapsamını tanımlamak, doğrulamak ve kontrol etmek
    Açıklama: Kapsam yönetimi, projede neyin dahil olup neyin hariç olduğunu tanımlamayı, bu kapsamın doğrulanmasını ve kontrol edilmesini amaçlar. Maliyet veya risk yönetimi farklı süreçlerdir.

9. What is included in the Scope Baseline?

    A. Project budget and schedule
    B. Scope Statement, WBS, and WBS Dictionary
    C. Stakeholder register and risk log
    D. Team roles and responsibilities

    Cevap: B) Kapsam Beyanı, İş Kırılım Yapısı (WBS) ve WBS Sözlüğü
    Açıklama: Kapsam temeli, proje kapsam beyanı, iş kırılım yapısı (WBS) ve WBS sözlüğünden oluşur. Bu belgeler, projenin kapsamını detaylı bir şekilde tanımlar ve kontrol eder.

10. What is the Work Breakdown Structure (WBS)?

    A. A list of project stakeholders
    B. A hierarchical decomposition of the total scope of work
    C. A project schedule with timelines
    D. A risk management plan

    Cevap: B) Toplam iş kapsamının hiyerarşik ayrışımı
    Açıklama: İş Kırılım Yapısı (WBS), projenin toplam kapsamını daha küçük, yönetilebilir parçalara ayıran hiyerarşik bir yapıdır. Paydaş listesi veya takvim ile karıştırılmamalıdır.

Time Management (Page 12)

11. What does time management in a project involve?

    A. Managing stakeholder expectations
    B. Developing and managing the project schedule
    C. Controlling project costs
    D. Assigning team roles

    Cevap: B) Proje takvimini geliştirme ve yönetme

Açıklama: Zaman yönetimi, proje takviminin oluşturulmasını, faaliyetlerin sıralanmasını ve zamanında tamamlanmasını sağlamayı içerir. Paydaş yönetimi veya maliyet kontrolü ayrı süreçlerdir.

12. What is monitored in time management to update project progress?

A. Stakeholder engagement
B. Project activities
C. Resource allocation
D. Quality metrics

Cevap: B) Proje faaliyetleri

Açıklama: Zaman yönetiminde, proje faaliyetlerinin ilerlemesi izlenir ve takvim güncellenir. Kaynak tahsisi veya kalite metrikleri farklı yönetim alanlarında ele alınır.

Cost Management

13. What is a key activity in cost management?

A. Defining project scope
B. Estimating, budgeting, and controlling costs
C. Managing team conflicts
D. Identifying stakeholders

Cevap: B) Maliyetleri tahmin etme, bütçeleme ve kontrol etme

Açıklama: Maliyet yönetimi, proje maliyetlerinin tahmin edilmesi, bütçelenmesi ve kontrol edilmesini içerir. Kapsam tanımı veya paydaş tanımlama farklı süreçlerdir.

14. What does cost management aim to achieve?

A. Completing the project within the approved budget
B. Maximizing project scope
C. Reducing project risks
D. Enhancing team performance

Cevap: A) Projeyi onaylanmış bütçe içinde tamamlamak

Açıklama: Maliyet yönetiminin temel amacı, projenin onaylanmış bütçe sınırları içinde tamamlanmasını sağlamaktır. Kapsam artırma veya risk azaltma ayrı hedeflerdir.

Quality Management

15. What is the focus of quality management in a project?

A. Meeting project requirements and stakeholder expectations
B. Minimizing project costs
C. Reducing project duration
D. Managing team assignments

Cevap: A) Proje gereksinimlerini ve paydaş beklentilerini karşılamak

Açıklama: Kalite yönetimi, projenin gereksinimlere uygun olmasını ve paydaş beklentilerini karşılamasını sağlar. Maliyet veya süre azaltma kalite yönetiminin birincil hedefi değildir.

16. What is at the center of the Triple Constraint according to PMI?

A. Cost
B. Time
C. Quality
D. Scope

Cevap: C) Kalite
Açıklama: PMI'ya göre üçlü kısıt modelinde kalite, kapsam, zaman ve maliyetin merkezindedir. Kalite, proje çıktısının başarısını belirleyen temel unsurdur.

Human Resources Management (Pages 37–60)

17. What is the purpose of a team appraisal?

A. To assign project tasks
B. To identify team strengths, weaknesses, and improvement opportunities
C. To create a project charter
D. To monitor project costs

Cevap: B) Takımın güçlü yönlerini, zayıf yönlerini ve iyileştirme fırsatlarını belirlemek
Açıklama: Takım değerlendirmesi, ekibin performansını analiz ederek güçlü ve zayıf yönlerini belirlemeyi ve gelişim fırsatlarını tespit etmeyi amaçlar.

18. What does a Resource Management Plan include?

A. Project scope and schedule only
B. Roles, responsibilities, and resource allocation strategies
C. Risk management strategies
D. Stakeholder communication protocols

Cevap: B) Roller, sorumluluklar ve kaynak tahsis stratejileri
Açıklama: Kaynak yönetim planı, proje ekibinin rollerini, sorumluluklarını ve kaynakların nasıl tahsis edileceğini tanımlar. Risk veya iletişim planları ayrı belgelerdedir.

19. What is a key benefit of establishing team norms?

A. Reducing project scope
B. Enabling teams to handle challenges effectively
C. Minimizing stakeholder involvement
D. Shortening project timelines

Cevap: B) Takımların zorlukları etkili bir şekilde ele almasını sağlamak
Açıklama: Takım normları, ekip içinde tutarlı davranış ve iletişim kurallarını belirleyerek zorlukların daha etkili yönetilmesine olanak tanır.

20. What is included in a Team Charter?

A. Project budget details
B. Shared values, communication guidelines, and conflict resolution measures
C. Detailed project schedule
D. Risk assessment matrix

Cevap: B) Ortak değerler, iletişim yönergeleri ve çatışma çözümü önlemleri
Açıklama: Takım şartı, ekibin ortak değerlerini, iletişim kurallarını ve çatışma çözme yöntemlerini içerir. Bütçe veya risk matrisi bu belgede yer almaz.

Communication Management

21. What is a key activity in communication management?

A. Developing the project schedule
B. Ensuring timely and appropriate communication with stakeholders
C. Controlling project costs
D. Assigning team roles

Cevap: B) Paydaşlarla zamanında ve uygun iletişimi sağlamak
Açıklama: İletişim yönetimi, paydaşlarla doğru zamanda ve uygun şekilde bilgi paylaşımını sağlamayı amaçlar. Takvim geliştirme veya rol atama farklı süreçlerdir.

22. What should communication protocols in a Team Charter include?

A. Budget allocation strategies
B. Internal team meetings and external stakeholder feedback
C. Risk management plans
D. Scope baseline details

Cevap: B) Dahili ekip toplantıları ve harici paydaş geri bildirimleri
Açıklama: Takım şartındaki iletişim protokolleri, ekip içi toplantılar ve dış paydaşlarla geri bildirim süreçlerini tanımlar. Bütçe veya kapsam detayları bu kapsamda değildir.

Risk Management

23. What is the purpose of risk management in a project?

A. To eliminate all project risks
B. To identify, assess, and mitigate potential risks
C. To reduce project scope
D. To assign team responsibilities

Cevap: B) Potansiyel riskleri tanımlamak, değerlendirmek ve azaltmak
Açıklama: Risk yönetimi, projeyi etkileyebilecek riskleri tanımlamayı, analiz etmeyi ve azaltmayı amaçlar. Tüm riskleri ortadan kaldırmak mümkün değildir.

24. What is included in a high-level risk assessment in a project charter?

A. Detailed mitigation plans
B. General risks associated with the project
C. Team roles and responsibilities
D. Project schedule

Cevap: B) Projeyle ilişkili genel riskler

Açıklama: Proje şartında yüksek seviyeli risk değerlendirmesi, projeyle ilgili genel riskleri içerir. Detaylı azaltım planları daha sonra risk yönetim planında ele alınır.

Procurement Management (Page 31)

25. What is a Make or Buy Analysis in procurement?

A. A method to select project team members
B. A cost comparison to decide between insourcing or outsourcing
C. A technique to negotiate contracts
D. A tool to manage project risks

Cevap: B) İç kaynak kullanımı veya dış kaynak kullanımı arasında karar vermek için maliyet karşılaştırması

Açıklama: Yap ya da satın al analizi, bir ürün veya hizmeti kendi kaynaklarla üretmek mi yoksa dışardan satın almak mı daha ekonomik olduğunu değerlendirir.

26. What is the Point of Total Assumption (PTA) in a contract?

A. The maximum project budget
B. The point where the seller is responsible for all cost overruns
C. The target cost of the project
D. The buyer's share of cost savings

Cevap: B) Satıcının tüm maliyet aşımından sorumlu olduğu nokta

Açıklama: Toplam Varsayım Noktası (PTA), sabit fiyat artı teşvik ücreti sözleşmelerinde satıcının maliyet aşımından tamamen sorumlu olduğu noktayı ifade eder.

Stakeholder Management (Pages 32–33)

27. What is the goal of stakeholder management?

A. To minimize stakeholder involvement
B. To identify and engage stakeholders to meet their needs and expectations
C. To reduce project costs
D. To shorten project timelines

Cevap: B) Paydaşları tanımlamak ve ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamak için angaje etmek

Açıklama: Paydaş yönetimi, projeden etkilenen veya projeyi etkileyen paydaşların tanımlanmasını ve onların ihtiyaçlarının karşılanmasını hedefler.

28. How are stakeholders classified in a Power vs. Interest Grid?

A. Based on their project roles
B. Based on their authority and level of concern
C. Based on their availability
D. Based on their technical skills

Cevap: B) Yetkilerine ve ilgi düzeylerine göre

Açıklama: Güç-İlgi Matrisi, paydaşları projeye olan yetki (güç) ve ilgi düzeylerine göre sınıflandırır. Bu, paydaş yönetiminde önceliklendirme için kullanılır.

Additional Topics (Pages 37–60)

29. What is a RACI Chart used for?

A. To define project scope
B. To assign Responsible, Accountable, Consulted, and Informed statuses to stakeholders
C. To create a project schedule
D. To assess project risks

Cevap: B) Paydaşlara Sorumlu, Hesap Verebilir, Danışılan ve Bilgilendirilen statülerini atamak

Açıklama: RACI tablosu, projede kimin sorumlu (Responsible), hesap verebilir (Accountable), danışılan (Consulted) ve bilgilendirilen (Informed) olduğunu netleştirir.

30. What is the benefit of ground rules in a team?

A. They reduce project scope
B. They set performance and communication expectations
C. They eliminate all conflicts
D. They shorten project duration

Cevap: B) Performans ve iletişim beklentilerini belirlerler

Açıklama: Temel kurallar, ekip içinde performans ve iletişim beklentilerini netleştirerek işbirliğini ve verimliliği artırır. Çatışmaları tamamen ortadan kaldırmaz.

31. What is a key consideration for managing virtual teams?

A. Reducing project budget
B. Addressing their needs with different skills
C. Minimizing stakeholder engagement
D. Eliminating team meetings

Cevap: B) İhtiyaçlarını farklı becerilerle ele almak

Açıklama: Sanal ekiplerin yönetimi, farklı becerilere ve ihtiyaçlara (örneğin, iletişim araçları veya zaman dilimi farkları) yönelik özel yaklaşımlar gerektirir.

32. What should be done in case of serious ground rule violations?

A. Ignore the violation
B. Remove or replace the offending team member
C. Reduce the project scope

D. Reassign project tasks

Cevap: B) Suçu işleyen ekip üyesini çıkarmak veya değiştirmek

Açıklama: Ciddi temel kural ihlalleri, ekip dinamiklerini ve projeyi olumsuz etkileyebilir. Bu durumda, ihlali yapan üyenin çıkarılması veya değiştirilmesi uygun bir çözümdür.